



План мероприятий
по адаптации
объекта социальной инфраструктуры

НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»
г. Краснодар, ул. Красная/ул. Ленина, № 52-56/44

Краснодар
2026

Согласовано:

*Председатель Краснодарской
краевой организации
инвалидов, Божомеденко*

Б.А. Аслаханов

Утверждаю:

Временно исполняющий обязанности ректора
Некоммерческого образовательного частного
предприятия высшего образования «Кубанский
Медицинский Институт»

С.А. Кичайкина



Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
Организационные решения			
Издание приказа о назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению условий доступности объекта и предоставляемых услуг	февраль 2026 г.	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	
Приказ на установку кнопки вызова (двухсторонней связи) и вызова ответственного за оказание ситуационной помощи на объекте	февраль 2026 г.	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	
Разработать должностные инструкции: - ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, проведение инструктажа	февраль 2026 г.	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	

- сотрудника по обеспечению доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи в сопровождении к месту получения услуги			
Разработать программу обучения (инструктаж) персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	март 2026 г.		
Разработать правила этикета при общении с инвалидами работников	март 2026 г.		
Ведение журнала учета инструктажа сотрудников по организации и обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг	в течение года		
Приобретение пороговых пандусов	3 квартал 2027 г.		
Выделенные мест для инвалидов с нарушением зрения, слуха, передвигающихся на опорах и колясках в первом ряду	3 квартал 2026 г.		
Приобретение индукционной системы для помещений	3 квартал 2027 г.		
Приобретение и установка мнемосхемы	3 квартал 2026 г.		
Установка пониженной стойки обслуживания на 1-м этаже	3 квартал 2027 г.		
Рассмотрение альтернативного варианта оказания услуги	в течение учебного года (проведение занятий по адресу: ул. Гаражная 77)		

Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция			
Вход (входы) в здание			
Лестницы (наружные)			
Лестница наружная главный вход			
Установка беспроводной кнопки вызова на главном входе п. 6.1.1 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.	Обеспечение доступности для инвалидов	Текущий ремонт
Устройство тактильно-контрастных предупреждающих указателей перед лестницей согласно требованиям п. 5.1.10 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.	Обеспечение информационной доступности и безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения	Текущий ремонт
Нанесение контрастной маркировки на краевые ступени входа п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.	Обеспечение информационной доступности и безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, умственного развития	Текущий ремонт
Устройство поручня согласно требованиям п. 5.1.13 СП 59.13330.202	3 квартал 2027 г.	Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	Капитальный ремонт
Обеспечить ширину и высоту проступней ступеней согласно п.6.2.8 СП 59.13330.2020	2029 г.	Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	Капитальный ремонт, реконструкция

Нанесение информативных тактильных указателей на поручни п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.	Обеспечение информационной доступности и безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения	Текущий ремонт
Пандус (наружный)			
Устройство пандуса согласно требованиям п. 6.1.2 СП 59.13330.2020 При отсутствии возможности устройства пандуса возможно устройство подъемной платформы по ГОСТ 34682.2—2020	3 квартал 2027 г.	Обеспечение доступности для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, с нарушением опорно-двигательного аппарата	Капитальный ремонт, реконструкция При отсутствии возможности устройство пандуса или подъемной платформы рассмотреть альтернативный вариант оказания услуги
Входная площадка (перед дверью)			
Устройство входной площадки согласно требованиям п. 6.1.4. СП 59.13330.2020	3 квартал 2027 г.	Обеспечение доступности и безопасности движения для инвалидов	
Двери входные			
Обеспечение нормативной ширины дверного проема п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	3 квартал 2027 г.	Обеспечение доступности для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляск	Капитальный ремонт, реконструкция
Нанесение тактильную предупредительную разметку перед дверью п. 5.1.10 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.	Обеспечение информационной доступности и безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения	Текущий ремонт
Обеспечить контрастность дверной ручки п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.	Обеспечение информационной доступности и безопасности движения для инвалидов с	Текущий ремонт

			нарушением зрения, умственного развития	
Обеспечение контрастности дверного полотна входа согласно п. 6.2.23 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.		Обеспечение информационной доступности и безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, умственного развития	Текущий ремонт
Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации				
Лестницы (внутри здания)				
Обеспечить ширину и высоту проступней ступеней согласно п.6.2.8 СП 59.13330.2020	2029 г.		Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственного развития	Капитальный ремонт, реконструкция
Нанесение контрастной противоскользящей маркировки на краевые ступени п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.		Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, с опорно-двигательного аппарата, умственного развития	Текущий ремонт
Устройство поручня лестницы на высоте 0,9 м согласно требованиям п. 6.2.11 СП 59.13330.2020; п.5.3.2, 5.3.4 ГОСТ Р 51261-2022	3 квартал 2026 г.		Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственного развития	Текущий ремонт
Двери в кабинеты				

Установить двери нормативной шириной согласно п.6.2.4 СП 59.13330.2020	3 квартал 2027 г.	Обеспечение доступности для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляск	Капитальный ремонт
Обеспечить контрастность дверных проемов п. 6.2.23 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.	Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, умственного развития	Текущий ремонт
Обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,014 м согласно требованиям п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	3 квартал 2027 г.	Обеспечение доступности и безопасности движения для инвалидов	Капитальный ремонт Возможно организационное решение - использование порогового пандуса
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			
Кабинетная форма обслуживания			
Установка тактильной пиктограммы «Выход из помещения» п. 6.5.2, 6.5.9 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52131-201	3 квартал 2026 г.	Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, умственного развития	Текущий ремонт
Санитарно-гигиенические помещения			
Обустройство санузла нормативных размеров п.6.3.7 СП 59.13330.2020	3 квартал 2027 г.	Обеспечение доступности и безопасности для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственного развития	Капитальный ремонт, реконструкция
Установка поручня унитаза п 6.3.3 СП 59.13330.2020	3 квартал 2027 г.	Обеспечение доступности и безопасности для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, с нарушением	

			опорно-двигательного аппарата, зрения	
Обеспечить контрастность дверных проемов п. 6.2.23 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.		Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением зрения, умственного развития	Текущий ремонт
Обеспечение нормативной высоты порога двери п.6.2.4 СП 59.13330.2020	3 квартал 2027 г.		Обеспечение доступности и безопасности для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственного развития	Капитальный ремонт, реконструкция
Установка знака индикации «занято/свободно» с возможностью открывания двери снаружи п.6.3.9 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.		Обеспечение доступности и безопасности для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственного развития	Текущий ремонт
Установка специализированной дверной ручки п.6.4.3 СП 59.13330.2020	3 квартал 2026 г.		Обеспечение безопасности движения для инвалидов с нарушением умственного развития, опорно-двигательного аппарата	Текущий ремонт
Установка системы тревожной сигнализации / обратной связи п.6.3.6 СП59.13330.2020	3 квартал 2026 г.		Обеспечение доступности и безопасности для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственного развития	Текущий ремонт
Система информации на объекте				

Размещение информационных и тактильных информационных табличек на входе	3 квартал 2026 г.	Обеспечение информативности и доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
---	-------------------	--	----------------



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ»
(НОЧУ ВО «КУБАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ»)

ИНН 2309055143 КПП 231001001, индекс 350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул.Красная/ул.Ленина, дом № 52-56/44
Тел. (861) 991-11-24, (861) 991-30-03

"24" февраля 2026 г. № Исх. *20/11*

Председателю
Правления ККООИ
«ВОСХОЖДЕНИЕ»
Аслаханову Б.А.

О согласовании мер, обеспечивающих
удовлетворение минимальных потребностей
инвалидов, при создании доступной среды

Уважаемый Беслан Аликович!

При проведении мониторинга доступности для инвалидов НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт», расположенных по адресам: 350064, г. Краснодар, ул. Красная/ул. Ленина, дом 52-56/44, установлено, что объект доступен для инвалидов с учётом невыполнения мер, обеспечивающих минимальные потребности инвалидов.

Устранить все выявленные нарушения и обеспечить доступность объекта для инвалидов в полном объёме не предоставляется возможным в виду технической невозможности проведения всех мероприятий в соответствии с действующими строительными нормами (расширение дверных проёмов в коридоре и переоборудование пандуса с ненормативным уклоном).

Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида.

С учётом вышеизложенного, прошу Вас согласовать применение следующих мер, обеспечивающих доступность объекта и услуг для инвалидов согласно плану мероприятий.

С уважением,
Врио ректора

С.А. Кичайкина

Согласен с применением перечисленных мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов.

Председатель правления ККООИ ВОИ
«ВОСХОЖДЕНИЕ»



Б.А. Аслаханов